

Planning traject Kerk Asper



Juni 2026



Start restauratie
dak en structuur



2026 participatief traject i.f.v noden en kansen → 2027 Finaliseren restauratie + aanpassing i.f.v herbestemming → 2028

Voorjaar 2026 — zomer 2026 — najaar 2026 — eind 2026
2 (info)avonden + gesprekken met verenigingen/inwoners/organisaties begin 2027

